



Evaluasi Pelaksanaan Program Universitas Negeri Padang



Laporan Triwulan I

Realisasi Anggaran
Capaian Output
Capaian Kinerja
Hasil Evaluasi
Rapor PTN

Tahun Anggaran
2019

Puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas perkenan-Nya penyusunan laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Universitas Negeri Padang tahun 2019 Triwulan I dapat diselesaikan dengan baik.

Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pemantauan pelaksanaan rencana program, kegiatan dan anggaran serta evaluasi yang menghasilkan informasi capaian output dan kinerja Universitas Negeri Padang tahun 2019 Triwulan I yang telah dilaksanakan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program ini melibatkan langsung maupun tidak langsung pihak-pihak seperti unsur pimpinan, fakultas, dan unit kerja selingkungan Universitas Negeri Padang. Berkat kesediaan pihak tersebut dalam memberikan data dan informasi, kegiatan pemantauan dapat berjalan dengan baik sehingga menghasilkan informasi capaian output dan kinerja Universitas Negeri Padang pada tahun 2019 Triwulan I.

Kami berharap kegiatan pemantauan dan evaluasi serta laporan yang telah disusun dapat mencapai tujuan dari program pada Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program Universitas Negeri Padang.

Padang, 18 April 2019

Subbagian Evaluasi Pelaksanaan
Program,

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	2
BAB II CAPAIAN TRIWULAN I	3
A. Realisasi Anggaran dan Fisik	3
B. Capaian Output	5
C. Capaian Perjanjian Kinerja.....	6
D. Hasil Evaluasi.....	7
E. Rapor PTN	9
BAB III HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN.....	10
BAB IV PENUTUP.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKj atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LKj terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu LKj intern (laporan triwulanan) dan LKj tahunan. LKj intern disampaikan bersama dengan laporan keuangan triwulanan dan LKj tahunan disampaikan bersama dengan laporan keuangan tahunan. LKj tahunan berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup: a. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; b. realisasi pencapaian target kinerja organisasi; c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan d. perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP - 2 - secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi, hingga entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat

capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya). Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka disusun Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2019 Universitas Negeri Padang.

B. Maksud dan Tujuan

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menenrukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. laporan Kinerja Triwulan |I tahun 2019 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan Laporan ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian sasaran dan kinerja Universitas Negeri Padang, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholders* demi perbaikan kinerja Universitas Negeri Padang.

C. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup dari Laporan Triwulan I Tahun 2019 ini adalah 3 (tiga) DIPA Universitas Negeri Padang yang terdiri dari :

1. DIPA [400929] Sekretariat Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2019.
2. DIPA [401265] Direktorat Jenderal Kelembagaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2019.
3. DIPA[401422]Direktorat Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2019.

BAB II

CAPAIAN TRIWULAN I

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Universitas Negeri Padang mempunyai rencana strategis yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun pada periode 2015 – 2019 dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada dan yang mungkin timbul. Rencana strategis Universitas Negeri Padang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut diuraikan pertahun menjadi rencana kegiatan tahunan.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan maka dilakukan pemantauan dan evaluasi, yang meliputi: realisasi anggaran output, capaian fisik output, dan capaian perjanjian kinerja. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala setiap bulan untuk mengukur realisasi anggaran dan fisik, serta capaian perjanjian kinerja setiap triwulan. Secara keseluruhan Nilai Capaian Triwulan I adalah sebesar 83.77%, seperti data rapor pada aplikasi Simonev Kemenristekdikti berikut ini:

NILAI CAPAIAN TRIWULAN I

No.	Komponen Penghitungan	Bobot	Nilai	Total Nilai
1.	Nilai Capaian Fisik Output	5	100	5
2.	Nilai Kepatuhan Pelaporan Capaian Fisik Output	5	100	5
3.	Nilai Realisasi Anggaran Output	30	52.05	15.62
4.	Nilai Deviasi Capaian Output & Realisasi Anggaran	10	91.5	9.15
5.	Nilai Capaian Perjanjian Kinerja	20	95	19
6.	Nilai Kepatuhan Pelaporan Perjanjian Kinerja	25	100	25
7.	Nilai Kepatuhan Pelaporan UKT	5	100	5
Nilai Capaian Triwulan I				83.77

A. Realisasi Anggaran dan Fisik

Pada tahun 2019 DIPA Universitas Negeri Padang sebesar **Rp.461.897.697.000,-** (Empat ratus enam puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari :

- a. DIPA [400929] dengan kegiatan BOPTN, Dukungan Manajemen PTN, dan Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan pagu anggaran

sebesar Rp. 440.798.107.000 (Empat ratus empat puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh ribu rupiah).

- b. DIPA [401265] dengan kegiatan Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi, pagu anggaran sebesar Rp. 3.632.000.000,- (Tiga miliar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- c. DIPA [401422] Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi, pagu anggaran sebesar Rp 16.933.849.000 (Enam belas miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Pada triwulan I tahun 2019, realisasi anggaran Universitas Negeri Padang mencapai Rp. 46.550.819.338,- atau **10,09%** dari total pagu anggangan UNP sebesar Rp. 461.363.596.000,-. Realisasi anggaran ini sedikit lebih kecil dari rencana penarikan untuk triwulan I yang sebesar **10,38%** atau Rp. 47.897.697.000,-.

DIPA [400929], realisasi anggaran sudah mencapai Rp. 46.221.431.455,- atau sebesar 10,49% dari pagu anggaran, beberapa output belum terjadi penyerapan anggaran. Output yang belum memiliki realisasi anggaran terdapat pada kegiatan BOPTN yaitu: Buku Pustaka, Laporan Kegiatan Mahasiswa, dan Sarana dan Prasarana Pembelajaran. Realisasi anggaran untuk kegiatan Dukungan Manajemen PTN/KOPERTIS sudah mencapai Rp. 30.417.967.640,- atau sebesar 19,49%. Kegiatan Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.072.673.674,-.

DIPA [401265] dengan kegiatan Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi, realisasi anggaran sebesar Rp. 329.387.883,- atau sebesar 9,07% dari pagu anggaran.

DIPA [401422] Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi yang digunakan untuk pembangunan Laboratorium Microteaching C belum ada realisasi anggaran. Namun nilai capaian fisik output telah mencapai 10% karena proses pengadaan barang dan jasa sudah sampai pada tahap: Pengumuman Pascakualifikasi, Download Dokumen Pemilihan, Pemberian Penjelasan, dan Upload Dokumen Penawaran pada Aplikasi LPSE.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN FISIK

Triwulan I Tahun 2019

Kode DIPA	Nama Satuan Kerja / Nama Kegiatan / Output	Anggaran				Fisik			
		Total Pagu	Rencana Penarikan s/d Triwulan I		Realisasi s/d Triwulan I		Target	Rencana s/d Triwulan I	Realisasi s/d Triwulan I
			Rp.	%	Rp.	%			
400929	UNIVERSITAS NEGERI PADANG	440.798.107.000	46.376.578.000	10,52	46.221.431.455	10,49			
2642	Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan Pendanaan PTN-BH	33.800.000.000	2.905.830.000	8,6	2.730.790.141	8,08		14%	14%
1	Layanan Perkantoran Satker	13.783.370.000	1.184.974.262	8,6	886.937.946	6,43	12 Bulan Layanan	10%	10%
2	Layanan Pembelajaran	12.788.626.000	1.099.454.825	8,6	1.843.852.195	14,42	12 Bulan Layanan	15%	15%
3	Buku Pustaka	650.000.000	55.881.346	8,6	0	0	3 Buku	15%	15%
4	Laporan Kegiatan Mahasiswa	2.277.293.000	195.781.844	8,6	0	0	56 Laporan	15%	15%
8	Sarana dan Prasarana Pembelajaran	4.300.711.000	369.737.723	8,6	0	0	612 Unit	15%	15%
5741	Dukungan Manajemen PTN/KOPERTIS	156.032.636.000	30.398.073.000	19,48	30.417.967.640	19,49			
994	Layanan Perkantoran	156.032.636.000	30.398.073.000	19,48	30.417.967.640	19,49	1 Layanan	15%	19%
5742	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi	250.965.471.000	13.072.675.000	5,21	13.072.673.674	5,21			
1	Layanan Pendidikan	75.017.944.000	3.907.649.914	5,21	1.979.795.297	2,64	41.000 Mahasiswa	15%	15%
2	Penelitian	22.707.057.000	1.182.800.069	5,21	101.300.000	0,45	480 Judul	10%	10%
3	Pengabdian Masyarakat	8.346.163.000	434.747.760	5,21	0	0	350 Judul	10%	10%
4	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran	62.719.754.000	3.267.042.900	5,21	6.305.417.667	10,05	4.568 Unit	10%	17%
5	Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran	17.824.681.000	928.479.367	5,21	879.641.100	4,93	172 Unit	10%	10%
994	Layanan Perkantoran	64.349.872.000	3.351.954.990	5,21	3.806.519.610	5,92	1 Layanan	15%	15%
401265	UNIVERSITAS NEGERI PADANG	3.632.000.000	237.533.000	6,54	329.387.883	9,07			
5697	Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi	3.632.000.000	237.533.000	6,54	329.387.883	9,07			
4	Program Studi Di Luar Domisili (PDD)	3.632.000.000	237.533.000	6,54	329.387.883	9,07	3 PT	15%	15%
401422	UNIVERSITAS NEGERI PADANG	16.933.849.000	1.283.586.000	7,58	0	0			
5709	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi	16.933.849.000	1.283.586.000	7,58	0	0			
2	PTN Yang Direvitalisasi Sarana dan Prasarana	16.933.849.000	1.283.586.000	7,58	0	0	1 PTN	10%	10%
	Jumlah	461.363.956.000	47.897.697.000	10,38%	46.550.819.338	10,09%			

B. Capaian Fisik Output

Capaian fisik output Universitas Negeri Padang pada triwulan I tahun 2019 sebesar 13,64% dari target yang ditetapkan sebesar 12,86%, sehingga nilai capaian triwulan I sebesar 106%.

DIPA [400929], capaian fisik output tertinggi terdapat pada kegiatan Dukungan Manajemen PTN/KOPERTIS (5741) dengan output Layanan Perkantoran, yaitu sebesar 19% dari target yang ditetapkan sebesar 15%. Berikutnya capaian fisik output pada kegiatan Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi (5742) dengan output Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran, yaitu sebesar 17% dari target yang ditetapkan sebesar 15%. Kegiatan dan output yang lain rata-rata capaian fisik outputnya sebesar 15%.

DIPA [401265], capaian fisik outputnya sebesar 15% dari target yang ditetapkan sebesar 15%. Universitas Negeri Padang mengelola Program Studi Di Luar Domisili (PDD) dengan 3 lokasi yaitu: Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sawah Lunto, dan Kabupaten Lahat.

DIPA [401422], capaian fisik outputnya sebesar 10% dari target yang ditetapkan sebesar 10%. Kegiatan pada DIPA [401422] adalah Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi yang digunakan untuk pembangunan Laboratorium Microteaching C. Sampai dengan triwulan I pembangunan Laboratorium sudah sampai pada tahap: Pengumuman Pascakualifikasi, Download Dokumen Pemilihan, Pemberian Penjelasan, dan Upload Dokumen Penawaran pada Aplikasi LPSE.



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN OUTPUT
Triwulan I Tahun 2019

Satker : UNIVERSITAS NEGERI PADANG

No.	Kegiatan	Output / Pagu Anggaran		Fisik				Anggaran		Kendala Tindak Lanjut
				Rencana		Realisasi		Rencana	Realisasi	
				(%)	Ukuran Keberhasilan	(%)	Penjelasan	(%)	(%)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.00 1	Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan Pendanaan PTN-BH	Layanan Perkantoran Satker Pagu Anggaran : Rp. 13.783.370.000,-	B1	3%	Laporan kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan oleh penyedia jasa cleaning service yang telah ditunjuk dalam kontrak pengadaan barang dan jasa, Dokumen Langganan Daya dan Jasa, Dokumen pembayaran Honorarium Tenaga Kependidikan bulan Januari	3%	Laporan kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan oleh penyedia jasa cleaning service yang telah ditunjuk dalam kontrak pengadaan barang dan jasa, Dokumen Langganan Daya dan Jasa bulan Januari	0,10%	0,24%	Kendala :
			B2	5%	Laporan kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan oleh penyedia jasa cleaning service yang telah ditunjuk dalam kontrak pengadaan barang dan jasa, Dokumen Langganan Daya dan Jasa, Dokumen pembayaran Honorarium Tenaga Kependidikan bulan Februari	5%	Laporan kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan oleh penyedia jasa cleaning service yang telah ditunjuk dalam kontrak pengadaan barang dan jasa, Dokumen Langganan Daya dan Jasa bulan Februari	3,96%	0,44%	Tindak lanjut :
			B3	10%	Laporan kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan oleh penyedia jasa cleaning service yang telah ditunjuk dalam kontrak pengadaan barang dan jasa, Dokumen Langganan Daya dan Jasa, Dokumen pembayaran Honorarium Tenaga Kependidikan bulan Maret	10%	Laporan kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan oleh penyedia jasa cleaning service yang telah ditunjuk dalam kontrak pengadaan barang dan jasa, Dokumen Langganan Daya dan Jasa, Dokumen pembayaran Honorarium Tenaga Kependidikan bulan Maret	8,35%	6,43%	Yang dapat membantu :

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			B4	15%	Laporan kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan oleh penyedia jasa cleaning service yang telah ditunjuk dalam kontrak pengadaan barang dan jasa, Dokumen Langganan Daya dan Jasa, Dokumen pembayaran Honorarium Tenaga Kependidikan bulan April			15,69%		
			B5	20%	Laporan kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan oleh penyedia jasa cleaning service yang telah ditunjuk dalam kontrak pengadaan barang dan jasa, Dokumen Langganan Daya dan Jasa, Dokumen pembayaran Honorarium Tenaga Kependidikan bulan Mei			23,13%		
			B6	25%	Laporan kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan oleh penyedia jasa cleaning service yang telah ditunjuk dalam kontrak pengadaan barang dan jasa, Dokumen Langganan Daya dan Jasa, Dokumen pembayaran Honorarium Tenaga Kependidikan bulan Juni			34,35%		
			B7%	30%%	Laporan kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan oleh penyedia jasa cleaning service yang telah ditunjuk dalam kontrak pengadaan barang dan jasa, Dokumen Langganan Daya dan Jasa, Dokumen pembayaran Honorarium Tenaga Kependidikan bulan Juli, perpanjangan biaya Lisensi Microsoft			43,10%		
			B8	40%	Laporan kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan oleh penyedia jasa cleaning service yang telah ditunjuk dalam kontrak pengadaan			51,91%		

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					barang dan jasa, Dokumen Langganan Daya dan Jasa, Dokumen pembayaran Honorarium Tenaga Kependidikan bulan Agustus					
			B9	50%	Laporan kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan oleh penyedia jasa cleaning service yang telah ditunjuk dalam kontrak pengadaan barang dan jasa, Dokumen Langganan Daya dan Jasa, Dokumen pembayaran Honorarium Tenaga Kependidikan bulan September			60,08%		
			B10	65%	Laporan kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan oleh penyedia jasa cleaning service yang telah ditunjuk dalam kontrak pengadaan barang dan jasa, Dokumen Langganan Daya dan Jasa, Dokumen pembayaran Honorarium Tenaga Kependidikan bulan Oktober			68,83%		
			B11	80%	Laporan kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan oleh penyedia jasa cleaning service yang telah ditunjuk dalam kontrak pengadaan barang dan jasa, Dokumen Langganan Daya dan Jasa, Dokumen pembayaran Honorarium Tenaga Kependidikan bulan November			79,67%		
			B12	100%	Laporan kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan oleh penyedia jasa cleaning service yang telah ditunjuk dalam kontrak pengadaan barang dan jasa, Dokumen Langganan Daya dan Jasa, Dokumen pembayaran Honorarium Tenaga Kependidikan bulan Desember			100%		
2.00	Penyediaan Dana Bantuan	Layanan Pembelajaran	B1	5%	Dokumen pembayaran honorarium	5%	Dokumen pembayaran honorarium	0,10%	0,00%	Kendala :

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan Pendanaan PTN-BH	Pagu Anggaran : Rp. 12.788.626.000,-			dosen tetap non PNS sebanyak 320 orang bulan Januari		dosen tetap non PNS sebanyak 320 orang bulan Januari			
			B2	10%	Dokumen pembayaran honorarium dosen tetap non PNS sebanyak 320 orang bulan Februari. Dokumen pengadaan bahan praktikum Fakultas Teknik sebanyak 7 paket, Fakultas FMIPA 5 paket, Fakultas FBS 2 paket, Fakultas Ilmu Sosial 2 paket, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan 3 paket, Fakultas Ilmu Keolahragaan 2 paket, Praktikum Prodi Keperawatan 1 paket.	10%	Dokumen pembayaran honorarium dosen tetap non PNS sebanyak 320 orang bulan Februari. Dokumen SK Tim Pengelola pengadaan bahan praktikum Fakultas Teknik sebanyak 7 paket, Fakultas FMIPA 5 paket, Fakultas FBS 2 paket, Fakultas Ilmu Sosial 2 paket, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan 3 paket, Fakultas Ilmu Keolahragaan 2 paket, Praktikum Prodi Keperawatan 1 paket.	3,96%	10,30%	Tindak lanjut :
			B3	15%	Dokumen pembayaran honorarium dosen tetap non PNS sebanyak 320 orang bulan Maret. Dokumen pemilihan calon penyedia pengadaan bahan praktikum Fakultas Teknik sebanyak 7 paket, Fakultas FMIPA 5 paket, Fakultas FBS 2 paket, Fakultas Ilmu Sosial 2 paket, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan 3 paket, Fakultas Ilmu Keolahragaan 2 paket, Praktikum Prodi Keperawatan 1 paket.	15%	Dokumen pembayaran honorarium dosen tetap non PNS sebanyak 320 orang bulan Maret. Dokumen pemilihan calon penyedia pengadaan bahan praktikum Fakultas Teknik sebanyak 7 paket, Fakultas FMIPA 5 paket, Fakultas FBS 2 paket, Fakultas Ilmu Sosial 2 paket, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan 3 paket, Fakultas Ilmu Keolahragaan 2 paket, Praktikum Prodi Keperawatan 1 paket.	8,35%	14,42%	Yang dapat membantu :
			B4	20%	Dokumen pembayaran honorarium dosen tetap non PNS sebanyak 320 orang bulan April. Dokumen pemilihan calon penyedia pengadaan bahan praktikum Fakultas Teknik sebanyak 7 paket, Fakultas FMIPA 5 paket, Fakultas FBS 2 paket, Fakultas Ilmu Sosial 2 paket, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan 3 paket, Fakultas Ilmu Keolahragaan 2 paket, Praktikum Prodi Keperawatan 1 paket.			15,69%		
			B5	25%	Dokumen pembayaran honorarium dosen tetap non PNS sebanyak 320			23,13%		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				orang bulan Mei. Dokumen pemilihan calon penyedia pengadaan bahan praktikum Fakultas Teknik sebanyak 7 paket, Fakultas FMIPA 5 paket, Fakultas FBS 2 paket, Fakultas Ilmu Sosial 2 paket, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan 3 paket, Fakultas Ilmu Keolahragaan 2 paket, Praktikum Prodi Keperawatan 1 paket.					
			B6	30%	Dokumen pembayaran honorarium dosen tetap non PNS sebanyak 320 orang bulan Juni. Dokumen kontrak pengadaan bahan praktikum Fakultas Teknik sebanyak 7 paket, Fakultas FMIPA 5 paket, Fakultas FBS 2 paket, Fakultas Ilmu Sosial 2 paket, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan 3 paket, Fakultas Ilmu Keolahragaan 2 paket, Praktikum Prodi Keperawatan 1 paket.			34,35%	
			B7%	35%%	Dokumen pembayaran honorarium dosen tetap non PNS sebanyak 320 orang bulan Juli. Dokumen kontrak pengadaan bahan praktikum Fakultas Teknik sebanyak 7 paket, Fakultas FMIPA 5 paket, Fakultas FBS 2 paket, Fakultas Ilmu Sosial 2 paket, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan 3 paket, Fakultas Ilmu Keolahragaan 2 paket, Praktikum Prodi Keperawatan 1 paket.			43,10%	
			B8	45%	Dokumen pembayaran honorarium dosen tetap non PNS sebanyak 320 orang bulan Agustus. Dokumen pelaksanaan pekerjaan pengadaan bahan praktikum Fakultas Teknik sebanyak 7 paket, Fakultas FMIPA 5 paket, Fakultas FBS 2 paket, Fakultas Ilmu Sosial 2 paket, Fakultas			51,91%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Pariwisata dan Perhotelan 3 paket, Fakultas Ilmu Keolahragaan 2 paket, Praktikum Prodi Keperawatan 1 paket.					
			B9	55%	Dokumen pembayaran honorarium dosen tetap non PNS sebanyak 320 orang bulan September. Dokumen pelaksanaan pekerjaan pengadaan bahan praktikum Fakultas Teknik sebanyak 7 paket, Fakultas FMIPA 5 paket, Fakultas FBS 2 paket, Fakultas Ilmu Sosial 2 paket, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan 3 paket, Fakultas Ilmu Keolahragaan 2 paket, Praktikum Prodi Keperawatan 1 paket.			60,08%	
			B10	65%	Dokumen pembayaran honorarium dosen tetap non PNS sebanyak 320 orang bulan Oktober. Dokumen pelaksanaan pekerjaan pengadaan bahan praktikum Fakultas Teknik sebanyak 7 paket, Fakultas FMIPA 5 paket, Fakultas FBS 2 paket, Fakultas Ilmu Sosial 2 paket, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan 3 paket, Fakultas Ilmu Keolahragaan 2 paket, Praktikum Prodi Keperawatan 1 paket.			68,83%	
			B11	80%	Dokumen pembayaran honorarium dosen tetap non PNS sebanyak 320 orang bulan November. Dokumen pelaksanaan pekerjaan pengadaan bahan praktikum Fakultas Teknik sebanyak 7 paket, Fakultas FMIPA 5 paket, Fakultas FBS 2 paket, Fakultas Ilmu Sosial 2 paket, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan 3 paket, Fakultas Ilmu Keolahragaan 2 paket, Praktikum Prodi Keperawatan 1 paket.			79,67%	
			B12	100%	Dokumen pembayaran honorarium			100%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
				dosen tetap non PNS sebanyak 320 orang bulan Desember. Laporan hasil pekerjaan pengadaan bahan praktikum Fakultas Teknik sebanyak 7 paket, Fakultas FMIPA 5 paket, Fakultas FBS 2 paket, Fakultas Ilmu Sosial 2 paket, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan 3 paket, Fakultas Ilmu Keolahragaan 2 paket, Praktikum Prodi Keperawatan 1 paket.						
3.003	Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan Pendanaan PTN-BH	Buku Pustaka Pagu Anggaran : Rp. 650.000.000,-	B1	5%	Dokumen Rencana kegiatan pengadaan langganan e-jurnal sebanyak 3 modul	5%	Dokumen Rencana kegiatan pengadaan langganan e-jurnal sebanyak 3 modul	0,10%	0,00%	Kendala :
			B2	10%	SK tim pengelola pengadaan langganan e-jurnal sebanyak 3 modul	10%	SK tim pengelola pengadaan langganan e-jurnal sebanyak 3 modul	3,96%	0,00%	Tindak lanjut :
			B3	15%	Dokumen pengadaan langganan e-jurnal sebanyak 3 modul	15%	Dokumen pengadaan langganan e-jurnal sebanyak 3 modul	8,35%	0,00%	Yang dapat membantu :
			B4	20%	Pembukaan penawaran calon penyedia barang pengadaan langganan e-jurnal sebanyak 3 modul			15,69%		
			B5	25%	Evaluasi dan verifikasi calon penyedia pengadaan langganan e-jurnal sebanyak 3 modul			23,13%		
			B6	35%	Kontrak pengadaan langganan e-jurnal sebanyak 3 modul			34,35%		
			B7%	45%	Pelaksanaan pekerjaan pengadaan langganan e-jurnal sebanyak 3 modul			43,10%		
			B8	55%	Finalisasi, serah terima hasil pekerjaan pengadaan langganan e-jurnal sebanyak 3 modul			51,91%		
			B9	65%	Langganan Langganan E-Jurnal selama 1 tahun serah terima hasil pekerjaan			60,08%		
			B10	75%	Langganan Langganan E-Jurnal selama 1 tahun serah terima hasil pekerjaan			68,83%		
			B11	85%	Langganan Langganan E-Jurnal			79,67%		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			B12	100%	selama 1 tahun serah terima hasil pekerjaan Langganan Langganan E-Jurnal selama 1 tahun serah terima hasil pekerjaan			100%		
4.00 4	Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan Pendanaan PTN-BH	Laporan Kegiatan Mahasiswa Pagu Anggaran : Rp. 2.277.293.000,-	B1	5%	Dokumen pelaksanaan sosialisasi program kewirausahaan mahasiswa kepada mahasiswa dan pengusaha UKM	5%	Dokumen rencana pelaksanaan sosialisasi program kewirausahaan mahasiswa kepada mahasiswa dan pengusaha UKM	0,10%	0,00%	Kendala :
			B2	10%	Dokumen hasil seleksi proposal mahasiswa dalam kegiatan kewirausahaan	10%	Dokumen pelaksanaan sosialisasi program kewirausahaan mahasiswa kepada mahasiswa dan pengusaha UKM	3,96%	0,00%	Tindak lanjut :
			B3	15%	Dokumen pelaksanaan lokakarya Kewirausahaan yang diikuti oleh mahasiswa	15%	Dokumen pelaksanaan lokakarya Kewirausahaan yang diikuti oleh mahasiswa	8,35%	0,00%	Yang dapat membantu :
			B4	20%	Dokumen pelaksanaan Pelatihan Kewirausahaan, dokumen pengembangan unit kegiatan kemahasiswaan			15,69%		
			B5	25%	Dokumen pelaksanaan pendampingan oleh mentor perguruan tinggi			23,13%		
			B6	30%	Dokumen pelaksanaan pendampingan usaha oleh UKM mitra			34,35%		
			B7%	40%%	Dokumen pelaksanaan kegiatan On MIPA, Debat Konstitusi dan Pekan Ilmiah Tingkat Nasional			43,10%		
			B8	50%	Dokumen pelaksanaan kegiatan Kompetisi/Lomba yang diikuti oleh mahasiswa			51,91%		
			B9	60%	56 kelompok UKM Magang ke mitra usaha, Penyediaan modal kewirausahaan mahasiswa			60,08%		
			B10	70%	Dokumen Pelaksanaan kegiatan kewirausahaan mahasiswa			68,83%		
			B11	80%	Dokumen Pelaksanaan kegiatan kewirausahaan mahasiswa			79,67%		

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			B12	100%	Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program			100%		
5.00 8	Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan Pendanaan PTN-BH	Sarana dan Prasarana Pembelajaran Pagu Anggaran : Rp. 5.300.711.000,-	B1	5%	Dokumen Rencana kegiatan pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran, pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran, Rehabilitasi Laboratorium Pembinaan Akhlak dan Moral, Rehabilitasi Labor Sarana Penunjang Pendidikan Kampus Bukittinggi	5%	Dokumen Rencana kegiatan pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran, pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran, Rehabilitasi Laboratorium Pembinaan Akhlak dan Moral, Rehabilitasi Labor Sarana Penunjang Pendidikan Kampus Bukittinggi	0,10%	0,00%	Kendala :
			B2	10%	SK Tim pengelola pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran, pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran, Rehabilitasi Laboratorium Pembinaan Akhlak dan Moral, Rehabilitasi Labor Sarana Penunjang Pendidikan Kampus Bukittinggi	10%	SK Tim pengelola pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran, pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran, Rehabilitasi Laboratorium Pembinaan Akhlak dan Moral, Rehabilitasi Labor Sarana Penunjang Pendidikan Kampus Bukittinggi	3,96%	0,00%	Tindak lanjut :
			B3	15%	Dokumen pemilihan calon penyedia pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran, pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran, Rehabilitasi Laboratorium Pembinaan Akhlak dan Moral, Rehabilitasi Labor Sarana Penunjang Pendidikan Kampus Bukittinggi	15%	Dokumen pemilihan calon penyedia pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran, pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran, Rehabilitasi Laboratorium Pembinaan Akhlak dan Moral, Rehabilitasi Labor Sarana Penunjang Pendidikan Kampus Bukittinggi	8,35%	0,00%	Yang dapat membantu :
			B4	20%	Dokumen pemilihan calon penyedia pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran, pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran, Rehabilitasi Laboratorium Pembinaan Akhlak dan Moral, Rehabilitasi Labor Sarana Penunjang Pendidikan Kampus Bukittinggi			15,69%		
			B5	25%	Dokumen kontrak pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran, pengadaan Meubelair Pendukung			23,13%		

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Pembelajaran, Rehabilitasi Laboratorium Pembinaan Akhlak dan Moral, Rehabilitasi Labor Sarana Penunjang Pendidikan Kampus Bukittinggi					
			B6	30%	Dokumen pelaksanaan pekerjaan pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran, pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran, Rehabilitasi Laboratorium Pembinaan Akhlak dan Moral, Rehabilitasi Labor Sarana Penunjang Pendidikan Kampus Bukittinggi			34,35%		
			B7%	40%%	Dokumen pelaksanaan pekerjaan pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran, pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran, Rehabilitasi Laboratorium Pembinaan Akhlak dan Moral, Rehabilitasi Labor Sarana Penunjang Pendidikan Kampus Bukittinggi			43,10%		
			B8	50%	Dokumen pelaksanaan pekerjaan pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran, pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran, Rehabilitasi Laboratorium Pembinaan Akhlak dan Moral, Rehabilitasi Labor Sarana Penunjang Pendidikan Kampus Bukittinggi			51,91%		
			B9	60%	Dokumen pelaksanaan pekerjaan pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran, pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran, Rehabilitasi Laboratorium Pembinaan Akhlak dan Moral, Rehabilitasi Labor Sarana Penunjang Pendidikan Kampus Bukittinggi			60,08%		

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			B10	75%	Dokumen pelaksanaan pekerjaan pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran, pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran, Rehabilitasi Laboratorium Pembinaan Akhlak dan Moral, Rehabilitasi Labor Sarana Penunjang Pendidikan Kampus Bukittinggi			68,83%		
			B11	85%	Dokumen serah terima hasil pekerjaan pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran, pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran, Rehabilitasi Laboratorium Pembinaan Akhlak dan Moral, Rehabilitasi Labor Sarana Penunjang Pendidikan Kampus Bukittinggi			79,67%		
			B12	100%	Laporan hasil pekerjaan pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran, pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran, Rehabilitasi Laboratorium Pembinaan Akhlak dan Moral, Rehabilitasi Labor Sarana Penunjang Pendidikan Kampus Bukittinggi			100%		
6.99 4	Dukungan Manajemen PTN/KOPERTIS	Layanan Perkantoran Pagu Anggaran : Rp. 156.774.056.000,-	B1	5%	Dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan 898 orang dosen PNS dan 380 orang staf, dokumen pembayaran honor satuan pengamanan (Satpam) kampus, dokumen operasional dan pemeliharaan perkantoran bulan Januari, Dokumen Langganan Bandwith internet Januari	5%	Dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan 898 orang dosen PNS dan 380 orang staf, dokumen pembayaran honor satuan pengamanan (Satpam) kampus, dokumen operasional dan pemeliharaan perkantoran bulan Januari, Dokumen Langganan Bandwith internet Januari	4,02%	4,02%	Kendala :
			B2	10%	Dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan 898 orang dosen PNS dan 380 orang staf, dokumen pembayaran honor satuan pengamanan (Satpam) kampus, dokumen operasional dan	10%	Dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan 898 orang dosen PNS dan 380 orang staf, dokumen pembayaran honor satuan pengamanan (Satpam) kampus, dokumen operasional dan	11,57%	11,57%	Tindak lanjut :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				pemeliharaan perkantoran bulan Januari, Dokumen Langganan Bandwith internet Februari		pemeliharaan perkantoran bulan Januari, Dokumen Langganan Bandwith internet Februari			Yang dapat membantu :
			B3	15%	Dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan 898 orang dosen PNS dan 380 orang staf, dokumen pembayaran honor satuan pengamanan (Satpam) kampus, dokumen operasional dan pemeliharaan perkantoran bulan Januari, Dokumen Langganan Bandwith internet Maret	19%	Dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan 898 orang dosen PNS dan 380 orang staf, dokumen pembayaran honor satuan pengamanan (Satpam) kampus, dokumen operasional dan pemeliharaan perkantoran bulan Januari, Dokumen Langganan Bandwith internet Maret	19,39%	
			B4	20%	Dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan 898 orang dosen PNS dan 380 orang staf, dokumen pembayaran honor satuan pengamanan (Satpam) kampus, dokumen operasional dan pemeliharaan perkantoran bulan Januari, Dokumen Langganan Bandwith internet April			26,65%	
			B5	25%	Dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan 898 orang dosen PNS dan 380 orang staf, dokumen pembayaran honor satuan pengamanan (Satpam) kampus, dokumen operasional dan pemeliharaan perkantoran bulan Januari, Dokumen Langganan Bandwith internet Mei			33,92%	
			B6	35%	Dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan 898 orang dosen PNS dan 380 orang staf, dokumen pembayaran honor satuan pengamanan (Satpam) kampus, dokumen operasional dan pemeliharaan perkantoran bulan Januari, Dokumen Langganan Bandwith internet Juni			45,22%	
			B7%	45%%	Dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan 898 orang dosen PNS dan			56,35%	

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					380 orang staf, dokumen pembayaran honor satuan pengamanan (Satpam) kampus, dokumen operasional dan pemeliharaan perkantoran bulan Januari, Dokumen Langganan Bandwith internet Juli					
			B8	55%	Dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan 898 orang dosen PNS dan 380 orang staf, dokumen pembayaran honor satuan pengamanan (Satpam) kampus, dokumen operasional dan pemeliharaan perkantoran bulan Januari, Dokumen Langganan Bandwith internet Agustus			64,47%		
			B9	65%	Dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan 898 orang dosen PNS dan 380 orang staf, dokumen pembayaran honor satuan pengamanan (Satpam) kampus, dokumen operasional dan pemeliharaan perkantoran bulan Januari, Dokumen Langganan Bandwith internet September			72,69%		
			B10	75%	Dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan 898 orang dosen PNS dan 380 orang staf, dokumen pembayaran honor satuan pengamanan (Satpam) kampus, dokumen operasional dan pemeliharaan perkantoran bulan Januari, Dokumen Langganan Bandwith internet Oktober			81,36%		
			B11	85%	Dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan 898 orang dosen PNS dan 380 orang staf, dokumen pembayaran honor satuan pengamanan (Satpam) kampus, dokumen operasional dan pemeliharaan perkantoran bulan Januari, Dokumen Langganan			89,28%		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			B12	100%	Bandwith internet November Dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan 898 orang dosen PNS dan 380 orang staf, dokumen pembayaran honor satuan pengamanan (Satpam) kampus, dokumen operasional dan pemeliharaan perkantoran bulan Januari, Dokumen Langganan Bandwith internet Desember		100%			
7.00 1	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi	Layanan Pendidikan Pagu Anggaran : Rp. 75.017.944.000,-	B1	5%	Penerimaan Mahasiswa Baru disosialisasikan ke Sekolah-sekolah, Laporan entri nilai ujian semester secara online, dokumen pembayaran SPP mahasiswa lama secara online, dokumen pendaftaran ulang mahasiswa lama melalui KRS Online, Dokumen Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS bulan Januari	5%	Laporan sosialisasikan penerimaan mahasiswa baru ke Sekolah-sekolah, Laporan entri nilai ujian semester secara online, dokumen pembayaran SPP mahasiswa lama secara online, dokumen pendaftaran ulang mahasiswa lama melalui KRS Online, Dokumen Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS bulan Januari	0,00%	0,00%	Kendala :
			B2	10%	Dokumen pelaporan hasil studi ke website forlap.ristekdikti.go.id, jadwal kegiatan perubahan rencana studi secara online, dokumen entri nilai skripsi/TA, dokumen pengisian biodata wisuda secara online, Dokumen Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS bulan Februari	10%	Dokumen pelaporan hasil studi ke website forlap.ristekdikti.go.id, jadwal kegiatan perubahan rencana studi secara online, dokumen entri nilai skripsi/TA, dokumen pengisian biodata wisuda secara online, Dokumen Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS bulan Februari	2,37%	1,22%	Tindak lanjut :
			B3	15%	Laporan pelaksanaan wisuda periode 1, dokumen pelaksanaan ujian tengah semester, Dokumen Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS bulan Maret	15%	Dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan 898 orang dosen PNS dan 380 orang staf, dokumen pembayaran honor satuan pengamanan (Satpam) kampus, dokumen operasional dan pemeliharaan perkantoran bulan Januari, Dokumen Langganan Bandwith internet Maret	5,21%	2,64%	Yang dapat membantu :
			B4	20%	Dokumen kegiatan mahasiswa yang Melaksanakan Program Kreativitas Mahasiswa, Dokumen Pembayaran			8,80%		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Honor Tenaga Pendidik Non PNS bulan April					
			B5	25%	Dokumen kegiatan Pelatihan dan Bantuan Unit Organisasi Kemahasiswaan, Layanan Administrasi Akademik dan Perkuliahan, Belanja Bahan Perkuliahan dan Bahan Praktikum, Dokumen Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS bulan Mei			13,43%	
			B6	30%	Dokumen Kegiatan Workshop Pembelajaran Bagi Tenaga Pendidik Program Diploma/Sarjana, Dokumen Kegiatan workshop Pengelolaan Jurnal, Dokumen Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS bulan Juni			32,00%	
			B7%	40%%	Pelatihan dan Bantuan Unit Organisasi Kemahasiswaan, Dokumen Prodi Program Diploma/Sarjana yang Melaksanakan Re-Akreditasi, Dokumen Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS bulan Juli			41,59%	
			B8	50%	Dokumen kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah PPM, Dokumen Kegiatan Pembimbingan Perpustakaan untuk Re-Akreditasi, Dokumen Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS bulan Agustus			50,70%	
			B9	60%	Laporan pelaksanaan wisuda periode 2, Dokumen kegiatan studi lapangan/magang /PLK/PLI Program Pascasarjana, Dokumen Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS bulan September			58,76%	
			B10	70%	Dokumen Kegiatan Pelatihan/Workshop/Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik, Dokumen			70,27%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
				Kegiatan kompetisi dalam bidang sains dan matematika, kreativitas, olahraga, seni dan lainnya tingkat nasional, Dokumen Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS bulan Oktober						
			B11	80%	Dokumen pelaksanaan workshop Pembelajaran bagi dosen, Dokumen kegiatan Pengembangan Karir, Dokumen Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS bulan November		83,70%			
			B12	100%	Dokumen pelaksanaan Program Pembelajaran Blended Learning, Dokumen Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS bulan Desember		100%			
8.00 2	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi	Penelitian Pagu Anggaran : Rp. 22.707.057.000,-	B1	3%	Dokumen Rencana kegiatan penelitian dosen sebanyak 480 judul	3%	Dokumen Rencana kegiatan penelitian dosen sebanyak 480 judul	0,00%	0,00%	Kendala :
			B2	5%	Coaching/Pelatihan diberikan kepada reviewer dalam tugas-tugas penelaahan proposal dan laporan penelitian	5%	Coaching/Pelatihan diberikan kepada reviewer dalam tugas-tugas penelaahan proposal dan laporan penelitian	2,37%	0,00%	Tindak lanjut :
			B3	10%	Dokumen pelaksanaan kegiatan Lokakarya/Workshop penulisan proposal penelitian	10%	Dokumen pelaksanaan kegiatan Lokakarya/Workshop penulisan proposal penelitian	5,21%	0,45%	Yang dapat membantu :
			B4	15%	Rekapitulasi Pendaftaran Kegiatan Penelitian Kerjasama Internasional 5 judul, Penelitian Kerjasama Nasional 5 judul, Penelitian Pemula 226 judul, Penelitian Produk Terapan 120 judul, Penelitian Tim Pascasarjana 40 judul, Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 50 judul, Penelitian Kerjasama dengan Instansi dalam Negeri (Pemerintahan/Non Pemerintahan) 4 judul			8,80%		
			B5	25%	Seleksi Kegiatan penelitian dosen sebanyak 480 judul			13,43%		
			B6	35%	Penetapan dan Kontrak Kegiatan			32,00%		

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					penelitian dosen sebanyak 480 judul					
			B7%	45%%	Pelaksanaan Kegiatan penelitian dosen sebanyak 480 judul			41,59%		
			B8	55%	Pelaksanaan Kegiatan penelitian dosen sebanyak 480 judul			50,70%		
			B9	65%	Kegiatan workshop Pengelolaan Jurnal, Pelaksanaan Kegiatan penelitian dosen sebanyak 480 judul			58,76%		
			B10	75%	Pelaksanaan Kegiatan penelitian dosen sebanyak 480 judul, Dokumen pelaksanaan Jurnal Nasional Terakreditasi			70,27%		
			B11	85%	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan penelitian dosen sebanyak 480 judul			83,70%		
			B12	100%	Laporan Kegiatan penelitian dosen sebanyak 480 judul			100%		
9.00 3	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi	Pengabdian Masyarakat Pagu Anggaran : Rp. 8.346.163.000,-	B1	3%	Dokumen Rencana kegiatan Pengabdian Masyarakat sebanyak 350 judul	3%	Dokumen Rencana kegiatan Pengabdian Masyarakat sebanyak 350 judul	0,00%	0,00%	Kendala :
			B2	5%	Coaching/Pelatihan reviewer dalam tugas-tugas penelaahan proposal dan laporan kegiatan Pengabdian Masyarakat	5%	Coaching/Pelatihan reviewer dalam tugas-tugas penelaahan proposal dan laporan kegiatan Pengabdian Masyarakat	2,37%	0,00%	Tindak lanjut :
			B3	10%	Dokumen pelaksanaan Pelatihan/Sosialisai Penyusunan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat sebanyak 350 judul	10%	Dokumen pelaksanaan Pelatihan/Sosialisai Penyusunan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat sebanyak 350 judul	5,21%	0,00%	Yang dapat membantu :
			B4	15%	Rekapitulasi pendaftaran Kegiatan Pendanaan PPM Melalui Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) 4 judul, Kegiatan Pendanaan PPM melalui Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus 4 judul, Kegiatan Pendanaan PPM melalui Program Pengembangan Nagari Binaan (PPNB) 24 judul, Kegiatan Pendanaan PPM melalui			8,80%		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
				Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD) 4 judul, Kegiatan Pendanaan PPM melalui Program Kemitraan Masyarakat (PKM) 310 judul, Kegiatan Pendanaan PPM melalui Program Kemitraan Wilayah Antara UNP-CSR atau UNP-PEMDA 4 judul.						
			B5	20%	Seleksi Kegiatan pengabdian pada masyarakat sebanyak 350 judul			13,43%		
			B6	25%	Penetapan dan Kontrak Kegiatan pengabdian pada masyarakat sebanyak 350 judul			32,00%		
			B7	35%	Pelaksanaan Kegiatan pengabdian pada masyarakat sebanyak 350 judul			41,59%		
			B8	45%	Pelaksanaan Kegiatan pengabdian pada masyarakat sebanyak 350 judul			50,70%		
			B9	60%	Pelaksanaan Kegiatan pengabdian pada masyarakat sebanyak 350 judul			58,76%		
			B10	80%	Pelaksanaan Kegiatan pengabdian pada masyarakat sebanyak 350 judul yang diseminari-hasilkan			70,27%		
			B11	92%	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan pengabdian pada masyarakat sebanyak 350 judul			83,70%		
			B12	100%	Laporan Pelaksanaan Kegiatan pengabdian pada masyarakat sebanyak 350 judul			100%		
10.0 04	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran Pagu Anggaran : Rp. 62.719.754.000,-	B1	3%	SK tim pengelola Pengadaan Barang dan Jasa yang akan melaksanakan proses pengadaan	3%	SK tim pengelola Pengadaan Barang dan Jasa yang akan melaksanakan proses pengadaan	0,00%	0,00%	Kendala :
			B2	5%	Dokumen rencana Pengadaan Peralatan dan Mesin Pendukung Pembelajaran BLU 28 paket, Pengadaan Peralatan dan Mesin Per Jenis Peralatan dan Mesin (Alat Laboratorium) 53 unit, Pengadaan	5%	Dokumen rencana Pengadaan Peralatan dan Mesin Pendukung Pembelajaran BLU 28 paket, Pengadaan Peralatan dan Mesin Per Jenis Peralatan dan Mesin (Alat Laboratorium) 53 unit, Pengadaan	2,37%	5,27%	Tindak lanjut :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
				Software Pendukung Pembelajaran 7 paket, Pengadaan Infrastruktur IT Pendukung Pembelajaran 1 paket, Pengadaan Peralatan dan Mesin AC Pendukung Pembelajaran BLU 100 unit, Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran BLU 7 paket, Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendidikan, Pembangunan Gedung Labor Olahraga Universitas Negeri Padang 1 paket, Lanjutan Tahap IV Pembangunan Gedung Sport Center UNP 1 paket.		Software Pendukung Pembelajaran 7 paket, Pengadaan Infrastruktur IT Pendukung Pembelajaran 1 paket, Pengadaan Peralatan dan Mesin AC Pendukung Pembelajaran BLU 100 unit, Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran BLU 7 paket, Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendidikan, Pembangunan Gedung Labor Olahraga Universitas Negeri Padang 1 paket, Lanjutan Tahap IV Pembangunan Gedung Sport Center UNP 1 paket.				
			B3	10%	Dokumen Pengadaan Peralatan dan Mesin Pendukung Pembelajaran BLU 28 paket, Pengadaan Peralatan dan Mesin Per Jenis Peralatan dan Mesin (Alat Laboratorium) 53 unit, Pengadaan Software Pendukung Pembelajaran 7 paket, Pengadaan Infrastruktur IT Pendukung Pembelajaran 1 paket, Pengadaan Peralatan dan Mesin AC Pendukung Pembelajaran BLU 100 unit, Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran BLU 7 paket, Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendidikan, Pembangunan Gedung Labor Olahraga Universitas Negeri Padang 1 paket, Lanjutan Tahap IV Pembangunan Gedung Sport Center UNP 1 paket.	17%	Dokumen Pengadaan Peralatan dan Mesin Pendukung Pembelajaran BLU 28 paket, Pengadaan Peralatan dan Mesin Per Jenis Peralatan dan Mesin (Alat Laboratorium) 53 unit, Pengadaan Software Pendukung Pembelajaran 7 paket, Pengadaan Infrastruktur IT Pendukung Pembelajaran 1 paket, Pengadaan Peralatan dan Mesin AC Pendukung Pembelajaran BLU 100 unit, Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran BLU 7 paket, Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendidikan, Pembangunan Gedung Labor Olahraga Universitas Negeri Padang 1 paket, Lanjutan Tahap IV Pembangunan Gedung Sport Center UNP 1 paket.	5,21%	10,05%	Yang dapat membantu :
			B4	15%	Pendaftaran calon penyedia barang dan jasa Pengadaan Peralatan dan Mesin Pendukung Pembelajaran serta lanjutan pembangunan gedung			8,80%		
			B5	20%	Pelelangan dan pembukaan dokumen			13,43%		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				penawaran calon penyedia barang dan jasa Pengadaan Peralatan dan Mesin Pendukung Pembelajaran serta lanjutan pembangunan gedung					
			B6	25%	Evaluasi dan verifikasi dokumen penawaran calon penyedia barang dan jasa Pengadaan Peralatan dan Mesin Pendukung Pembelajaran serta lanjutan pembangunan gedung			32,00%	
			B7%	35%%	Kontrak pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Pendukung Pembelajaran serta lanjutan pembangunan gedung			41,59%	
			B8	45%	Dokumen kemajuan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Pendukung Pembelajaran serta lanjutan pembangunan gedung, dokumen pembayaran prestasi pekerjaan sesuai termin yang telah dilaksanakan			50,70%	
			B9	65%	Dokumen kemajuan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Pendukung Pembelajaran serta lanjutan pembangunan gedung, dokumen pembayaran prestasi pekerjaan sesuai termin yang telah dilaksanakan			58,76%	
			B10	75%	Dokumen kemajuan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Pendukung Pembelajaran serta lanjutan pembangunan gedung, dokumen pembayaran prestasi pekerjaan sesuai termin yang telah dilaksanakan			70,27%	
			B11	85%	Finalisasi dan serah terima hasil pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Pendukung Pembelajaran serta			83,70%	

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					lanjutan pembangunan gedung					
			B12	100%	Laporan hasil pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Pendukung Pembelajaran serta lanjutan pembangunan gedung			100%		
11.0 05	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi	Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran Pagu Anggaran : Rp. 17.824.681.000,-	B1	3%	SK tim pengelola Pengadaan Barang dan Jasa yang akan melaksanakan proses pengadaan	3%	SK tim pengelola Pengadaan Barang dan Jasa yang akan melaksanakan proses pengadaan	0,00%	0,00%	Kendala :
			B2	5%	Dokumen rencana kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Pendukung Perkantoran BLU 47 paket, Pengadaan Peralatan dan Mesin AC Ruang Perkantoran 42 unit, Pengadaan Software Pendukung Perkantoran BLU 11 paket, Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran 13 paket, Biaya Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Pendukung Perkantoran BLU 22 paket, Belanja Pemeliharaan dan Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Perkantoran BLU 12 paket, Perencanaan Dekanat FT UNP 1 paket, Pengadaan Tanah Pendukung Perkantoran 4 paket, Pengadaan Kendaraan Perkantoran BLU 2 unit	5%	Dokumen rencana kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Pendukung Perkantoran BLU 47 paket, Pengadaan Peralatan dan Mesin AC Ruang Perkantoran 42 unit, Pengadaan Software Pendukung Perkantoran BLU 11 paket, Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran 13 paket, Biaya Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Pendukung Perkantoran BLU 22 paket, Belanja Pemeliharaan dan Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Perkantoran BLU 12 paket, Perencanaan Dekanat FT UNP 1 paket, Pengadaan Tanah Pendukung Perkantoran 4 paket, Pengadaan Kendaraan Perkantoran BLU 2 unit	2,37%	0,00%	Tindak lanjut :
			B3	10%	Dokumen pemilihan calon penyedia: Pengadaan Peralatan dan Mesin Pendukung Perkantoran BLU 47 paket, Pengadaan Peralatan dan Mesin AC Ruang Perkantoran 42 unit, Pengadaan Software Pendukung Perkantoran BLU 11 paket, Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran 13 paket, Biaya Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Pendukung Perkantoran BLU 22 paket,	10%	Dokumen pemilihan calon penyedia: Pengadaan Peralatan dan Mesin Pendukung Perkantoran BLU 47 paket, Pengadaan Peralatan dan Mesin AC Ruang Perkantoran 42 unit, Pengadaan Software Pendukung Perkantoran BLU 11 paket, Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran 13 paket, Biaya Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Pendukung Perkantoran BLU 22 paket,	5,21%	4,93%	Yang dapat membantu :

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Belanja Pemeliharaan dan Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Perkantoran BLU 12 paket, Perencanaan Dekanat FT UNP 1 paket, Pengadaan Tanah Pendukung Perkantoran 4 paket, Pengadaan Kendaraan Perkantoran BLU 2 unit		Belanja Pemeliharaan dan Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Perkantoran BLU 12 paket, Perencanaan Dekanat FT UNP 1 paket, Pengadaan Tanah Pendukung Perkantoran 4 paket, Pengadaan Kendaraan Perkantoran BLU 2 unit			
			B4	20%	Dokumen seleksi dan evaluasi calon penyedia: Pengadaan Peralatan dan Mesin Pendukung Perkantoran BLU 47 paket, Pengadaan Peralatan dan Mesin AC Ruang Perkantoran 42 unit, Pengadaan Software Pendukung Perkantoran BLU 11 paket, Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran 13 paket, Biaya Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Pendukung Perkantoran BLU 22 paket, Belanja Pemeliharaan dan Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Perkantoran BLU 12 paket, Perencanaan Dekanat FT UNP 1 paket, Pengadaan Tanah Pendukung Perkantoran 4 paket, Pengadaan Kendaraan Perkantoran BLU 2 unit			8,80%		
			B5	30%	Dokumen penetapan dan kontrak calon penyedia: Pengadaan Peralatan dan Mesin Pendukung Perkantoran BLU 47 paket, Pengadaan Peralatan dan Mesin AC Ruang Perkantoran 42 unit, Pengadaan Software Pendukung Perkantoran BLU 11 paket, Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran 13 paket, Biaya Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Pendukung Perkantoran BLU 22 paket, Belanja Pemeliharaan dan			13,43%		

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Perkantoran BLU 12 paket, Perencanaan Dekanat FT UNP 1 paket, Pengadaan Tanah Pendukung Perkantoran 4 paket, Pengadaan Kendaraan Perkantoran BLU 2 unit					
			B6	40%	Dokumen kontrak dan pelaksanaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Pendukung Perkantoran BLU 47 paket, Pengadaan Peralatan dan Mesin AC Ruang Perkantoran 42 unit, Pengadaan Software Pendukung Perkantoran BLU 11 paket, Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran 13 paket, Biaya Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Pendukung Perkantoran BLU 22 paket, Belanja Pemeliharaan dan Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Perkantoran BLU 12 paket, Perencanaan Dekanat FT UNP 1 paket, Pengadaan Tanah Pendukung Perkantoran 4 paket, Pengadaan Kendaraan Perkantoran BLU 2 unit			32,00%		
			B7%	55%%	Dokumen pelaksanaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Pendukung Perkantoran BLU 47 paket, Pengadaan Peralatan dan Mesin AC Ruang Perkantoran 42 unit, Pengadaan Software Pendukung Perkantoran BLU 11 paket, Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran 13 paket, Biaya Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Pendukung Perkantoran BLU 22 paket, Belanja Pemeliharaan dan Penambahan Nilai Gedung dan			41,59%		

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Bangunan Perkantoran BLU 12 paket, Perencanaan Dekanat FT UNP 1 paket, Pengadaan Tanah Pendukung Perkantoran 4 paket, Pengadaan Kendaraan Perkantoran BLU 2 unit					
			B8	65%	Dokumen pelaksanaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Pendukung Perkantoran BLU 47 paket, Pengadaan Peralatan dan Mesin AC Ruang Perkantoran 42 unit, Pengadaan Software Pendukung Perkantoran BLU 11 paket, Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran 13 paket, Biaya Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Pendukung Perkantoran BLU 22 paket, Belanja Pemeliharaan dan Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Perkantoran BLU 12 paket, Perencanaan Dekanat FT UNP 1 paket, Pengadaan Tanah Pendukung Perkantoran 4 paket, Pengadaan Kendaraan Perkantoran BLU 2 unit			50,70%		
			B9	75%	Dokumen pelaksanaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Pendukung Perkantoran BLU 47 paket, Pengadaan Peralatan dan Mesin AC Ruang Perkantoran 42 unit, Pengadaan Software Pendukung Perkantoran BLU 11 paket, Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran 13 paket, Biaya Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Pendukung Perkantoran BLU 22 paket, Belanja Pemeliharaan dan Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Perkantoran BLU 12 paket,			58,76%		

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Perencanaan Dekanat FT UNP 1 paket, Pengadaan Tanah Pendukung Perkantoran 4 paket, Pengadaan Kendaraan Perkantoran BLU 2 unit					
			B10	80%	Dokumen pelaksanaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Pendukung Perkantoran BLU 47 paket, Pengadaan Peralatan dan Mesin AC Ruang Perkantoran 42 unit, Pengadaan Software Pendukung Perkantoran BLU 11 paket, Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran 13 paket, Biaya Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Pendukung Perkantoran BLU 22 paket, Belanja Pemeliharaan dan Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Perkantoran BLU 12 paket, Perencanaan Dekanat FT UNP 1 paket, Pengadaan Tanah Pendukung Perkantoran 4 paket, Pengadaan Kendaraan Perkantoran BLU 2 unit			70,27%		
			B11	90%	Dokumen serah terima hasil pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Pendukung Perkantoran BLU 47 paket, Pengadaan Peralatan dan Mesin AC Ruang Perkantoran 42 unit, Pengadaan Software Pendukung Perkantoran BLU 11 paket, Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran 13 paket, Biaya Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Pendukung Perkantoran BLU 22 paket, Belanja Pemeliharaan dan Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Perkantoran BLU 12 paket, Perencanaan Dekanat FT UNP 1			83,70%		

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					paket, Pengadaan Tanah Pendukung Perkantoran 4 paket, Pengadaan Kendaraan Perkantoran BLU 2 unit					
			B12	100%	Laporan hasil pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Pendukung Perkantoran BLU 47 paket, Pengadaan Peralatan dan Mesin AC Ruang Perkantoran 42 unit, Pengadaan Software Pendukung Perkantoran BLU 11 paket, Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran 13 paket, Biaya Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Pendukung Perkantoran BLU 22 paket, Belanja Pemeliharaan dan Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Perkantoran BLU 12 paket, Perencanaan Dekanat FT UNP 1 paket, Pengadaan Tanah Pendukung Perkantoran 4 paket, Pengadaan Kendaraan Perkantoran BLU 2 unit			100%		
12.9 94	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi	Layanan Perkantoran Pagu Anggaran : Rp. 64.349.872.000,-	B1	5%	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran, Pemeliharaan Sarpras Perkantoran, Langganan Daya dan Jasa, Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS bulan Januari	5%	Dokumen Penyelenggaraan Operasional Perkantoran, Pemeliharaan Sarpras Perkantoran, Langganan Daya dan Jasa, Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS bulan Januari	0,00%	0,00%	Kendala :
			B2	10%	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran, Pemeliharaan Sarpras Perkantoran, Langganan Daya dan Jasa, Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS bulan Februari	10%	Dokumen Penyelenggaraan Operasional Perkantoran, Pemeliharaan Sarpras Perkantoran, Langganan Daya dan Jasa, Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS bulan Februari	2,37%	2,70%	Tindak lanjut :
			B3	15%	Seminar/Pelatihan/Workshop Penjaminan Mutu Kelembagaan/Organisasi, Pembayaran Remunerasi Tenaga	15%	Dokumen Seminar/Pelatihan/Workshop Penjaminan Mutu Kelembagaan/Organisasi,	5,21%	5,92%	Yang dapat membantu :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Kependidikan, Penyelenggaraan Operasional Perkantoran, Pemeliharaan Sarpras Perkantoran, Lngganan Daya dan Jasa, Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS bulan Maret		Pembayaran Remunerasi Tenaga Kependidikan, Penyelenggaraan Operasional Perkantoran, Pemeliharaan Sarpras Perkantoran, Lngganan Daya dan Jasa, Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS bulan Maret			
			B4	20%	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan, Penyelenggaraan Operasional Perkantoran, Pemeliharaan Sarpras Perkantoran, Lngganan Daya dan Jasa, Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS bulan April			8,80%	
			B5	25%	Seminar/Pelatihan/Workshop Penjaminan Mutu Kelembagaan/Organisasi, Penyelenggaraan Operasional Perkantoran, Pemeliharaan Sarpras Perkantoran, Lngganan Daya dan Jasa, Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS bulan Mei			13,43%	
			B6	30%	Penyusunan Dokumen/Laporan Sistim Tata Kelola dan Kelembagaan, Pembayaran Remunerasi Tenaga Kependidikan, Seminar/Pelatihan/Workshop Penjaminan Mutu Kelembagaan/Organisasi, Penyelenggaraan Operasional Perkantoran, Pemeliharaan Sarpras Perkantoran, Lngganan Daya dan Jasa, Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS bulan Juni			32,00%	
			B7%	35%%	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran, Pemeliharaan Sarpras			41,59%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Perkantoran, Langganan Daya dan Jasa, Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS bulan Juli					
			B8	45%	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan Penyelenggaraan Operasional Perkantoran, Pemeliharaan Sarpras Perkantoran, Langganan Daya dan Jasa, Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS bulan Agustus			50,70%	
			B9	55%	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran, Pemeliharaan Sarpras Perkantoran, Langganan Daya dan Jasa, Pembayaran Remunerasi Tenaga Kependidikan, Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS bulan September			58,76%	
			B10	65%	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran, Pemeliharaan Sarpras Perkantoran, Langganan Daya dan Jasa, Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS bulan Oktober			70,27%	
			B11	85%	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran, Pemeliharaan Sarpras Perkantoran, Langganan Daya dan Jasa, Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS bulan November			83,70%	
			B12	100%	Penyusunan Dokumen/Laporan Sistim Tata Kelola dan Kelembagaan, Penyelenggaraan Operasional Perkantoran, Pemeliharaan Sarpras Perkantoran, Langganan Daya dan Jasa, Pembayaran Remunerasi Tenaga Kependidikan, Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS			100%	



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN OUTPUT
Triwulan I Tahun 2019

Satker : UNIVERSITAS NEGERI PADANG

No.	Kegiatan	Output / Pagu Anggaran		Fisik				Anggaran		Kendala Tindak Lanjut
				Rencana		Realisasi		Rencana	Realisasi	
				(%)	Ukuran Keberhasilan	(%)	Penjelasan	(%)	(%)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.00 4	Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi	Program Studi Di Luar Domisili (PDD) Pagu Anggaran : Rp. 3.632.000.000,-	B1	5%	Dokumen operasional Penyelenggaraan Program PDD, proses belajar mengajar, pelayanan pendidikan dan pengajaran PDD AK Kota Sawahlunto, Kab. Padangpariman, Kab. Lahat bulan Januari	5%	Dokumen operasional Penyelenggaraan Program PDD, proses belajar mengajar, pelayanan pendidikan dan pengajaran PDD AK Kota Sawahlunto, Kab. Padangpariman, Kab. Lahat bulan Januari	0,92%	0,00%	Kendala :
			B2	10%	Dokumen operasional Penyelenggaraan Program PDD, proses belajar mengajar, pelayanan pendidikan dan pengajaran PDD AK Kota Sawahlunto, Kab. Padangpariman, Kab. Lahat bulan Februari	10%	Dokumen operasional Penyelenggaraan Program PDD, proses belajar mengajar, pelayanan pendidikan dan pengajaran PDD AK Kota Sawahlunto, Kab. Padangpariman, Kab. Lahat bulan Februari	2,96%	4,11%	Tindak lanjut :
			B3	15%	Dokumen operasional Penyelenggaraan Program PDD, proses belajar mengajar, pelayanan pendidikan dan pengajaran PDD AK Kota Sawahlunto, Kab. Padangpariman, Kab. Lahat bulan Maret	15%	Dokumen operasional Penyelenggaraan Program PDD, proses belajar mengajar, pelayanan pendidikan dan pengajaran PDD AK Kota Sawahlunto, Kab. Padangpariman, Kab. Lahat bulan Maret	6,54%	9,07%	Yang dapat membantu :
			B4	20%	Dokumen operasional Penyelenggaraan Program PDD, proses belajar mengajar, pelayanan			12,02%		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				pendidikan dan pengajaran PDD AK Kota Sawahlunto, Kab. Padangpariman, Kab. Lahat bulan April					
			B5	25%	Dokumen operasional Penyelenggaraan Program PDD, proses belajar mengajar, pelayanan pendidikan dan pengajaran PDD AK Kota Sawahlunto, Kab. Padangpariman, Kab. Lahat bulan Mei			17,78%	
			B6	30%	Dokumen operasional Penyelenggaraan Program PDD, proses belajar mengajar, pelayanan pendidikan dan pengajaran PDD AK Kota Sawahlunto, Kab. Padangpariman, Kab. Lahat bulan Juni			24,18%	
			B7%	45%%	Dokumen operasional Penyelenggaraan Program PDD, proses belajar mengajar, pelayanan pendidikan dan pengajaran PDD AK Kota Sawahlunto, Kab. Padangpariman, Kab. Lahat bulan Juli			35,29%	
			B8	55%	Dokumen operasional Penyelenggaraan Program PDD, proses belajar mengajar, pelayanan pendidikan dan pengajaran PDD AK Kota Sawahlunto, Kab. Padangpariman, Kab. Lahat bulan Agustus			46,10%	
			B9	65%	Dokumen operasional Penyelenggaraan Program PDD, proses belajar mengajar, pelayanan pendidikan dan pengajaran PDD AK Kota Sawahlunto, Kab. Padangpariman, Kab. Lahat bulan September			57,82%	
			B10	75%	Dokumen operasional			69,78%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Penyelenggaraan Program PDD, proses belajar mengajar, pelayanan pendidikan dan pengajaran PDD AK Kota Sawahlunto, Kab. Padangpariman, Kab. Lahat bulan Oktober					
			B11	85%	Dokumen operasional Penyelenggaraan Program PDD, proses belajar mengajar, pelayanan pendidikan dan pengajaran PDD AK Kota Sawahlunto, Kab. Padangpariman, Kab. Lahat bulan November			83,17%	
			B12	100%	Dokumen operasional Penyelenggaraan Program PDD, proses belajar mengajar, pelayanan pendidikan dan pengajaran PDD AK Kota Sawahlunto, Kab. Padangpariman, Kab. Lahat bulan Desember			100%	

Jakarta, 16 Mei 2019
Rektor

Prof. Ganefri, M. Pd, Ph,D



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN OUTPUT
Triwulan I Tahun 2019

Satker : UNIVERSITAS NEGERI PADANG

No.	Kegiatan	Output / Pagu Anggaran		Fisik				Anggaran		Kendala Tindak Lanjut
				Rencana		Realisasi		Rencana	Realisasi	
				(%)	Ukuran Keberhasilan	(%)	Penjelasan	(%)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.00 2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi	PTN Yang Direvitalisasi Sarana dan Prasarana Pagu Anggaran : Rp. 16.933.849.000,-	B1	3%	SK tim pengelola Pengadaan Barang dan Jasa yang akan melaksanakan proses pengadaan	3%	SK tim pengelola Pengadaan Barang dan Jasa yang akan melaksanakan proses pengadaan	0,41%	0,00%	Kendala :
			B2	5%	Dokumen rencana Pengadaan Pekerjaan Lanjutan Tahap III Pembangunan Gedung Labor Microteaching C	5%	Dokumen rencana Pengadaan Pekerjaan Lanjutan Tahap III Pembangunan Gedung Labor Microteaching C	3,51%	0,00%	Tindak lanjut :
			B3	10%	Pendaftaran calon penyedia barang dan jasa Pengadaan Pekerjaan Lanjutan Tahap III Pembangunan Gedung Labor Microteaching C	10%	Pendaftaran calon penyedia barang dan jasa Pengadaan Pekerjaan Lanjutan Tahap III Pembangunan Gedung Labor Microteaching C	7,58%	0,00%	Yang dapat membantu :
			B4	15%	Pembukaan dokumen penawaran calon penyedia barang dan jasa Pengadaan Pekerjaan Lanjutan Tahap III Pembangunan Gedung Labor Microteaching C			11,62%		
			B5	20%	Evaluasi dan verifikasi dokumen penawaran calon penyedia barang dan jasa Pengadaan Pekerjaan Lanjutan Tahap III Pembangunan Gedung Labor Microteaching C			15,83%		
			B6	30%	Kontrak pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Lanjutan Tahap III Pembangunan Gedung Labor			21,02%		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Microteaching C					
			B7%	40%	Dokumen kemajuan pelaksanaan pekerjaan Lanjutan Tahap III Pembangunan Gedung Labor Microteaching C, dokumen pembayaran prestasi pekerjaan sesuai termin yang telah dilaksanakan		29,63%		
			B8	50%	Dokumen kemajuan pelaksanaan pekerjaan Lanjutan Tahap III Pembangunan Gedung Labor Microteaching C, dokumen pembayaran prestasi pekerjaan sesuai termin yang telah dilaksanakan		39,56%		
			B9	70%	Dokumen kemajuan pelaksanaan pekerjaan Lanjutan Tahap III Pembangunan Gedung Labor Microteaching C, dokumen pembayaran prestasi pekerjaan sesuai termin yang telah dilaksanakan		50,88%		
			B10	85%	Dokumen kemajuan pelaksanaan pekerjaan Lanjutan Tahap III Pembangunan Gedung Labor Microteaching C, dokumen pembayaran prestasi pekerjaan sesuai termin yang telah dilaksanakan		59,92%		
			B11	90%	Finalisasi dan serah terima hasil pekerjaan Lanjutan Tahap III Pembangunan Gedung Labor Microteaching C, dokumen pembayaran prestasi pekerjaan sesuai termin yang telah dilaksanakan		71,66%		
			B12	100%	Laporan hasil pekerjaan Lanjutan Tahap III Pembangunan Gedung Labor Microteaching C		100%		

Jakarta, 16 Mei 2019

Rektor

Prof. Ganefri, M. Pd, Ph,D

C. Capaian Perjanjian Kinerja

Capaian Perjanjian Kinerja merupakan hasil dari pengukuran capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja antara Rektor Universitas Negeri Padang dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Perjanjian Kinerja Rektor pada tahun 2019 memiliki 6 sasaran strategis, yaitu:

- 1) Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan
- 2) Meningkatnya Kualitas Kelembagaan
- 3) Meningkatnya Relevansi, Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya
- 4) Meningkatnya Relevansi Dan Produktivitas Riset dan Pengembangan
- 5) Menguatnya Kapasitas Inovasi
- 6) Terwujudnya Tata Kelola yang Baik

Pengukuran capaian kinerja setiap sasaran strategis tersebut dilakukan dengan membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan target pada rencana aksi yang telah ditetapkan. Berbagai kegiatan telah dilakukan untuk mencapai target kinerja, misalnya kegiatan sosialisasi Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) untuk mencapai target pada indikator kinerja “Jumlah Mahasiswa Berwirausaha”.

Secara umum progress capaian kinerja triwulan I sudah sesuai dengan progres rencana aksi. Hasil pengukuran terhadap capaian perjanjian kinerja Universitas Negeri Padang Triwulan I tahun 2019 beserta kegiatan-kegiatan yang dilakukan, seperti pada data berikut:

CAPAIAN KINERJA

Satuan Kerja : Universitas Negeri Padang

Periode : Triwulan I Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi			Capaian Kinerja		
			Progres	Volume	Uraian	Progres	volume	Uraian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Jumlah mahasiswa berwirausaha	261	20.00%	0	Sosialisasi program wirausaha kepada mahasiswa dan seleksi proposal mahasiswa dalam kegiatan kewirausahaan dengan target peserta 1000 mhs	20.00%	0	Kegiatan Sosialisasi Program Wirausaha Mahasiswa (PMW) dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Karir dan Kewirausahaan
	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi	85	10.00%	0	- Proses pendaftaran uji kompetensi dan profesi - Proses pembimbingan	10.00%	0	Proses pendaftaran uji kompetensi dan profesi
	Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang Langsung Bekerja	15.97	20.00%	0	- Sosialisasi tatacara pelaporan online - Seminar / Stadium General / Workshop/ Expo	20.00%	0	Sosialisasi tata cara pelaporan online pada aplikasi Tracer Study
	Jumlah mahasiswa berprestasi	85	20.00%	0	- Sosialisasi dan persiapan bagi mahasiswa untuk mengikuti kompetisi, perlombaan dan pekan ilmiah yang diikuti oleh sekitar 1000 mhs - Latihan, pembinaan dan pendampingan	20.00%	0	- Sosialisasi dan persiapan bagi mahasiswa untuk mengikuti kompetisi, perlombaan dan pekan ilmiah mahasiswa. - Latihan, pembinaan dan pendampingan
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan	Ranking PT Nasional	24	20.00%	0	Menunggu hasil pemeringkatan PT Nasional oleh Kemenristekdikti	20.00%	0	Menunggu hasil pemeringkatan PT Nasional oleh Kemenristekdikti
	Akreditasi Institusi	A	100.00%	A	- Pengembangan dan peningkatan tata kelola SDM dan Sarana prasarana, Akreditasi Institusi Predikat "A" - Membangun Big Data	100.00%	A	Akreditasi Institusi berdasarkan SK BAN-PT No. 2989/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi			Capaian Kinerja		
			Progres	Volume	Uraian	Progres	volume	Uraian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					- Sosialisasi standar AIPT			
	Persentase Prodi Terakreditasi A	33	20.00%	0	21 Prodi masih dalam proses pengusulan untuk re-akreditasi/akreditasi - pengusulan reakreditasi 2 prodi - pengusulan akreditasi 19 Prodi baru	105.00%	34.65	Persentase Prodi Terakreditasi A sebesar 34,65% dengan rincian: Prodi terakreditasi A sebanyak 35 prodi, dibandingkan jumlah Prodi keseluruhan sebanyak 101 prodi
	Jumlah Pusat Unggulan Iptek	1	20.00%	0	Pembentukan Manajemen PUI dan Penyusunan Instrumen Kebijakan untuk pengembangan PUI termasuk besaran dana yang dibutuhkan	20.00%	0	Pembentukan Manajemen PUI dan Penyusunan Instrumen Kebijakan untuk pengembangan PUI termasuk besaran dana yang dibutuhkan
Meningkatnya Relevansi, Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya	Persentase Dosen Berkualifikasi S3	34	25.00%	0	297 dosen berkualifikasi S3, percepatan 50 orang dosen yang sedang studi lanjut S3	98.00%	33	Persentase dosen berkualifikasi S3 sebesar 33% dengan rincian: jumlah dosen berkualifikasi S3 sebanyak 299 orang berbanding jumlah dosen tetap PNS sebanyak 897 orang
	Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala	35	15.00%	0	265 dosen berbanding 898 jumlah dosen PNS kegiatan : - Coaching Clinic Penyusunan KUM angka Kredit Point - Simulasi penilaian KUM angka Kredit Point	85.71%	30	Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala sebesar 30% dengan rincian: dosen dengan jabatan lektor kepala sebanyak 265 orang berbanding jumlah dosen tetap PNS sebanyak 897 orang
	Persentase dosen dengan jabatan guru besar	7	15.00%	0	58 orang Dosen yang mempunyai Jabatan Guru Besar dari 898 orang Dosen PNS (6,5 %) Kegiatan : - Coaching Clinic penulisan Jurnal Internasional Bereputasi - Simulasi Penilaian KUM angka kredit untuk Guru Besar	91.00%	6.35	Persentase dosen dengan jabatan Guru Besar sebesar 6,35% dengan rincian: dosen dengan jabatan Guru Besar sebanyak 57 orang berbanding jumlah dosen tetap PNS sebanyak 897 orang

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi			Capaian Kinerja		
			Progres	Volume	Uraian	Progres	volume	Uraian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Relevansi Dan Produktivitas Riset dan Pengembangan	Jumlah publikasi internasional	675	20.00%	0	- Melaksanakan forum/seminar/konferensi internasional - Sosialisasi penulisan jurnal terindeks global - Sosialisasi pemberian insentif	4.00%	29	29 Jumlah publikasi internasional yang terdaftar pada berbagai jurnal bereputasi internasional
	Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan	143	20.00%	0	Kegiatan: - Sosialisasi pendaftaran HKI - Registrasi online pada situs: http://e-hakcipta.dgip.go.id	14.00%	20	20 HKI sedang dalam proses pendaftaran
	Jumlah Sitasi Karya Ilmiah	2900	25.00%	625	625 sitasi dari karya dosen Kegiatan: - mendorong dosen untuk mendaftarkan diri dan karya ilmiah di sinta, google scholar, jurnal terindeks Scopus, dll	59.00%	1698	Jumlah sitasi karya ilmiah sebanyak 1698 berdasarkan data dari web http://sinta2.ristekdikti.go.id pada tanggal 4 April 2019
	Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Global	1	25.00%	0	1 Jurnal sudah Bereputasi Terindeks Global (Humanus - jurnal dari FBS), pendaftaran ke pengelola jurnal Bereputasi Terindeks Scopus minimal 2 jurnal dari FIP dan FIS Kegiatan: - Penyempurnaan karya ilmiah pada e-jurnal - Peningkatan SDM pengelola jurnal	100.00%	1	1 Jurnal sudah Bereputasi Terindeks Global (Humanus - jurnal dari FBS)
	Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Nasional	8	20.00%	0	Sosialisasi penerbitan jurnal dan Workshop penerbitan karya ilmiah pada jurnal bereputasi dengan mendatangkan narasumber dari kementerian	20.00%	0	Sosialisasi penerbitan jurnal dan Workshop penerbitan karya ilmiah pada jurnal bereputasi dengan mendatangkan narasumber dari kementerian
	Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R & D)	65	20.00%	0	Identifikasi produk penelitian dosen dan atau karya disertasi R&D yang sudah TKT 6, produk baru minimal 5	20.00%	0	Identifikasi produk penelitian dosen dan atau karya disertasi R&D yang sudah TKT 6, produk baru minimal 5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi			Capaian Kinerja		
			Progres	Volume	Uraian	Progres	volume	Uraian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					per-fakultas			per-fakultas
	Jumlah Prototipe Industri	7	25.00%	0	Identifikasi produk penelitian dosen dan tindak lanjut menjadi prototipe untuk diterapkan di dunia industri/pendidikan, minimal 2 per-fakultas	25.00%	0	Identifikasi produk penelitian dosen dan tindak lanjut menjadi prototipe untuk diterapkan di dunia industri/pendidikan, minimal 2 per-fakultas
Menguatnya Kapasitas Inovasi	Jumlah Produk Inovasi	4	25.00%	0	Identifikasi produk/ hasil penelitian dan desain produk inovasi, minimal 1 produk per-fakultas	25.00%	0	Identifikasi produk/ hasil penelitian dan desain produk inovasi, minimal 1 produk per-fakultas
Terwujudnya Tata Kelola yang Baik	Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik	WTP	20.00%	0	Pembentukan panitia pengadaan lelang audit laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik	20.00%	0	Pembentukan panitia pengadaan audit laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik
	Persentase kuantitas tindak lanjut temuan BPK	100	30.00%	30	4 kertas kerja temuan BPK berkaitan dengan kesalahan administratif sudah ditindak lanjuti dari 13 temuan BPK	100.00%	100	13 kertas temuan BPK telah ditindak lanjuti
	Persentase tindak lanjut bernilai rupiah temuan BPK	25	20.00%	5	Tindak lanjut temuan BPK yang bernilai rupiah baru dapat dilakukan sebesar 5% dari total nilai temuan BPK	20.00%	5	Tindak lanjut temuan BPK yang bernilai rupiah baru dapat dilakukan sebesar 5% dari total nilai temuan BPK

Jakarta, 11 April 2019

Rektor

Prof. Ganefri, M. Pd, Ph,D

D. Hasil Evaluasi PTN

Pada lampiran berikut akan ditampilkan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I tahun 2019. Dari beberapa Output kegiatan pada kinerja anggaran masih belum tercapainya target yang diharapkan seperti :

1. DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (BO-PTN, Rutin, PNBP):
 - a. Layanan perkantoran Satker BOPTN dari target 8% baru terealisasi sebesar 6.43%
 - b. Layanan Pembelajaran BOPTN dari target 8% sudah melebihi realisasi sebesar 14.42%
 - c. Buku Pustaka BOPTN dari target 8% sampai akhir triwulan I belum dilakukan pelaksanaan dan dalam masih proses pengadaan.
 - d. Laporan Kegiatan Mahasiswa BOPTN dari target 8% sampai akhir triwulan I belum ada kegiatan yang dilakukan.
 - f. Sarana dan Prasarana Pembelajaran dari target 8% sampai akhir triwulan I belum ada kegiatan yang dilakukan.
 - g. Layanan Perkantoran (gaji dan dari targetkan 1% pada akhir Triwulan I sudah mencapai 19,49%.
 - h. Layanan Pendidikan dari target 5% baru terealisasi sebesar 2.64 %.
 - i. Penelitian target sebesar 5% baru terealisasi sebesar 0.45%.
 - j. Pengabdian Masyarakat target sebesar 5% sampai akhir triwulan I belum ada kegiatan yang dilakukan.
 - k. Sarana dan Prasarana Pendukung Pembelajaran dari target 5% sudah terealisasi 10.05%
 - l. Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran target 5% baru terealisasi 4.93%
 - m. Layanan Perkantoran (PNBP) target 5% sudah terealisasi sebesar 5.92%.
2. DIPA Direktorat Jenderal Kelembagaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (PDD-AK)
 - a. Program Studi Di Luar Domisili target 6% sudah terealisasi sebesar 9.07%.

3. DIPA Direktorat Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (SARPRAS)
 - a. PTN yang direvitalisasi Sarana dan Prasarana target 7% sampai akhir triwulan I belum ada kegiatan yang dilakukan.



Hasil Evaluasi PTN dan Kopertis

Universitas Negeri Padang

Triwulan I
Tahun Anggaran 2019

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

HASIL EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2019

PTN/Kopertis : Universitas Negeri Padang

Kode	Kegiatan	Output	Anggaran [30%]				Fisik [70%]			
			Target	Capaian	Selisih	Nilai	Target	Capaian	Selisih	Nilai
2642.001	Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan Pendanaan PTN-BH	Layanan Perkantoran Satker	8.00%	6.43%	-1.57%	100	10%	10%	0%	100
2642.002	Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan Pendanaan PTN-BH	Layanan Pembelajaran	8.00%	14.42%	6.42%	100	15%	15%	0%	100
2642.003	Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan Pendanaan PTN-BH	Buku Pustaka	8.00%	0.00%	-8.00%	100	15%	15%	0%	100
2642.004	Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan Pendanaan PTN-BH	Laporan Kegiatan Mahasiswa	8.00%	0.00%	-8.00%	100	15%	15%	0%	100
2642.008	Penyediaan Dana Bantuan	Sarana Dan Prasarana	8.00%	0.00%	-8.00%	100	15%	15%	0%	100

	Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan Pendanaan PTN-BH	Pembelajaran								
5741.994	Dukungan Manajemen PTN/KOPERTIS	Layanan Perkantoran	1.00%	19.49%	18.49%	100	15%	19%	4%	100
5742.001	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi	Layanan Pendidikan	5.00%	2.64%	-2.36%	100	15%	15%	0%	100
5742.002	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi	Penelitian	5.00%	0.45%	-4.55%	100	10%	10%	0%	100
5742.003	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi	Pengabdian Masyarakat	5.00%	0.00%	-5.00%	100	10%	10%	0%	100
5742.004	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi	Sarana/prasarana Pendukung Pembelajaran	5.00%	10.05%	5.05%	100	10%	17%	7%	100
5742.005	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi	Sarana/prasarana Pendukung Perkantoran	5.00%	4.93%	-0.07%	100	10%	10%	0%	100
5742.994	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi	Layanan Perkantoran	5.00%	5.92%	0.92%	100	15%	15%	0%	100
5697.004	Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi	Program Studi Di Luar Domisili (pdd)	6.00%	9.07%	3.07%	100	15%	15%	0%	100
5709.002	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi	Ptn Yang Direvitalisasi Sarana Dan Prasarana	7.00%	0.00%	-7.00%	100	10%	10%	0%	100
			Nilai Kinerja Anggaran			100	Nilai Kinerja Fisik			100

Nilai Kinerja Universitas Negeri Padang = $(100 \times 30\%) + (100 \times 70\%) = 100$

Nilai Capaian Kinerja Universitas Negeri Padang = 100%

Jakarta, 16 April 2019
Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi

Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D.Ak

E. Rapor PTN

Untuk rapor PTN Universitas Negeri Padang pada Triwulan I tahun 2019 terdiri dari 5 (lima) Komponen yaitu :

1. Capaian Kinerja Anggaran dan Fisik

Dari 15 item Pada capaian kinerja Anggaran dan Fisik sudah mencapai 91,5 % untuk Triwulan I Tahun 2019.

2. Progres Pelaporan Perjanjian Kinerja

Dari 22 item indikator Perjanjian Kinerja pada Triwulan I rata rata semua indikator antara target dan realisasi sudah terpenuhi bahkan ada yang sudah melebihi target. Tetapi ada indikator yang masih di bawah target yaitu :

- 1) Jumlah publikasi internasional yang ditargetkan sebesar 20 % baru terealisasi sebesar 4%.
- 2) Jumlah kekayaan intelektual yang didaftarkan dari target 20% sampai akhir Triwulan I baru terealisasi sebesar 14%.

3. Progres Realisasi Pengadaan Barang / Jasa

Pada Triwulan I ini realisasi pengadaan barang dan jasa dari pagu Rp.42.625.414.500,- baru terealisasi sebesar Rp. 3.802.247.920,-

4. Revisi RKAKL

Untuk revisi RKAKL sampai triwulan I ini sudah dilakukan revisi sebanyak 2 kali yaitu :

- 1) Pecantuman Saldo Awal BLU yang disahkan tanggal 11Februari 2019.
 - 2) Penggunaan Saldo Awal BLU yang disahkan tanggal 31 Maret 2019.
- Saldo awal yang digunakan sebesar Rp. 43.391.629.401,-

5. Progres Pelaporan Uang Kuliah Tunggal

Pelaporan uang kuliah tunggal sebanyak 30.796 mahasiswa dengan nilai Rp.97.392.810.000,-



Rapor PTN dan Kopertis

Universitas Negeri Padang

Semester I / Triwulan I
Tahun Anggaran 2019

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

RAPOR KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2019

PTN/Kopertis : Universitas Negeri Padang

A. Capaian Kinerja Anggaran dan Fisik

Kode	Kegiatan	Output	Anggaran					Fisik			Deviasi	
			Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Target (%)	Real. (%)	Nilai	Target (%)	Real. (%)	Nilai	Dev.	Nilai
2642.001	Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan Pendanaan PTN-BH	Layanan Perkantoran Satker	13.783.370.000	886.937.946	8.6	6.43	74.77	10	10	100	3.57	96.43
2642.002	Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan Pendanaan PTN-BH	Layanan Pembelajaran	12.788.626.000	1.843.852.195	8.6	14.42	100	15	15	100	0.58	99.42
2642.003	Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan Pendanaan PTN-BH	Buku Pustaka	650.000.000	0	8.6	0	0	15	15	100	15	85
2642.004	Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri	Laporan Kegiatan Mahasiswa	2.277.293.000	0	8.6	0	0	15	15	100	15	85

	dan Bantuan Pendanaan PTN-BH											
2642.008	Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan Pendanaan PTN-BH	Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	4.300.711.000	0	8.6	0	0	15	15	100	15	85
5741.994	Dukungan Manajemen PTN/KOPERTIS	Layanan Perkantoran	156.032.636.000	30.417.967.640	19.48	19.49	100	15	19	100	-0.49	99.02
5742.001	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi	Layanan Pendidikan	75.017.944.000	1.979.795.297	5.21	2.64	50.67	15	15	100	12.36	87.64
5742.002	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi	Penelitian	22.707.057.000	101.300.000	5.21	0.45	8.64	10	10	100	9.55	90.45
5742.003	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi	Pengabdian Masyarakat	8.346.163.000	0	5.21	0	0	10	10	100	10	90
5742.004	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi	Sarana/prasarana Pendukung Pembelajaran	62.719.754.000	6.305.417.667	5.21	10.05	100	10	17	100	6.95	93.05
5742.005	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi	Sarana/prasarana Pendukung Perkantoran	17.824.681.000	879.641.100	5.21	4.93	94.63	10	10	100	5.07	94.93
5742.994	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi	Layanan Perkantoran	64.349.872.000	3.806.519.610	5.21	5.92	100	15	15	100	9.08	90.92
5697.004	Pengembangan	Program Studi Di	3.632.000.000	329.387.883	6.54	9.07	100	15	15	100	5.93	94.07

	Kelembagaan Perguruan Tinggi	Luar Domisili (pdd)										
5709.002	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi	Ptn Yang Direvitalisasi Sarana Dan Prasarana	16.933.849.000	0	7.58	0	0	10	10	100	10	90
Nilai Capaian Kinerja Output					52.05			100			91.5	
Nilai Kepatuhan Kinerja Output					100							

B. Progres Pelaporan Perjanjian Kinerja

No.	Indikator	Target	Progres Triwulan 1		
			Target (%)	Realisasi (%)	Nilai
1.	Jumlah mahasiswa berwirausaha	261	20.00	20.00	100
2.	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi	85	10.00	10.00	100
3.	Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang Langsung Bekerja	15.97	20.00	20.00	100
4.	Jumlah mahasiswa berprestasi	85	20.00	20.00	100
5.	Ranking PT Nasional	24	20.00	20.00	100
6.	Akreditasi Institusi	A	100.00	100.00	100
7.	Persentase Prodi Terakreditasi A	33	20.00	105.00	100
8.	Jumlah Pusat Unggulan Iptek	1	20.00	20.00	100
9.	Persentase Dosen Berkualifikasi S3	34	25.00	98.00	100
10.	Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala	35	15.00	85.71	100
11.	Persentase dosen dengan jabatan guru besar	7	15.00	91.00	100
12.	Jumlah publikasi internasional	675	20.00	4.00	20
13.	Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan	143	20.00	14.00	70

14.	Jumlah Sitasi Karya Ilmiah	2900	25.00	59.00	100
15.	Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Global	1	25.00	100.00	100
16.	Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Nasional	8	20.00	20.00	100
17.	Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R & D)	65	20.00	20.00	100
18.	Jumlah Prototipe Industri	7	25.00	25.00	100
19.	Jumlah Produk Inovasi	4	25.00	25.00	100
20.	Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik	WTP	20.00	20.00	100
21.	Persentase kuantitas tindak lanjut temuan BPK	100	30.00	100.00	100
22.	Persentase tindak lanjut bernilai rupiah temuan BPK	25	20.00	20.00	100
Nilai Capaian Kontrak Kinerja				95	
Nilai Kepatuhan Kontrak Kinerja				100	

C. Progres Realisasi Pengadaan Barang/Jasa

No.	Nama Unit	Anggaran		Total Paket	Jumlah Pengadaan Dalam Proses				Belum Proses	Sisa Anggaran
		Pagu	Realisasi		Proses Pengadaan	TT Kontrak	Pelaksanaan	Serah Terima (PHO)		
1.	Universitas Negeri Padang	42.625.414.500	3.802.247.920	25 Paket	6 Paket	1 Paket	6 Paket		12 Paket	38.823.166.580

D. Revisi RKAKL

Kode DIPA	Revisi RKAKL	
	Jumlah Revisi	Tanggal Terakhir Revisi
400929	2	31-03-2019
401265	0	---
401422	0	---

E. Progres Pelaporan Uang Kuliah Tunggal

No.	Nama Unit	Semester Genap		Semester Ganjil		Nilai
		Jumlah Mahasiswa	Penerimaan	Jumlah Mahasiswa	Penerimaan	
1.	Universitas Negeri Padang	30.796	97.392.810.000	0	0	100

NILAI CAPAIAN TRIWULAN I

No.	Komponen Penghitungan	Bobot	Nilai	Total Nilai
1.	Nilai Capaian Fisik Output	5	100	5
2.	Nilai Kepatuhan Pelaporan Capaian Fisik Output	5	100	5
3.	Nilai Realisasi Anggaran Output	30	52.05	15.62
4.	Nilai Deviasi Capaian Output & Realisasi Anggaran	10	91.5	9.15
5.	Nilai Capaian Perjanjian Kinerja	20	95	19
6.	Nilai Kepatuhan Pelaporan Perjanjian Kinerja	25	100	25
7.	Nilai Kepatuhan Pelaporan UKT	5	100	5
Nilai Capaian Triwulan I				83.77

BAB III

HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I tahun 2019 ini terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat terlaksana. Adapun kegiatan kegiatan yang belum terlaksana pada Triwulan I antara lain :

1. Buku Pustaka BOPTN dari target 8% sampai akhir triwulan I belum dilakukan pelaksanaan dan dalam masih proses pengadaan.
2. Laporan Kegiatan Mahasiswa BOPTN dari target 8% sampai akhir triwulan I belum ada kegiatan yang dilakukan.
3. Sarana dan Prasarana Pembelajaran dari target 8% sampai akhir triwulan I belum ada kegiatan yang dilakukan.
4. Pengabdian Masyarakat target sebesar 5% sampai akhir triwulan I belum ada kegiatan yang dilakukan.
5. PTN yang direvitalisasi Sarana dan Prasarana target 7% sampai akhir triwulan I belum ada kegiatan yang dilakukan.

Kelima kegiatan yang belum terlaksana pada Triwulan I disebabkan beberapa hal seperti:

1. Belum dilaksanakannya pengadaan dan baru ada dokumen pengadaan dan ini akan berlanjut sampai bulan November 2019. Sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I baru dilakukan dokumen pengadaan dan baru pada Triwulan II direncanakan kontrak pengadaan.
2. Pada Laporan Kegiatan Mahasiswa belum ada capaian sampai akhir Triwulan I ini baru dilaksanakan berupa Laporan/Dokumen pelaksanaan Pelatihan Kewirausahaan, dokumen pengembangan unit kegiatan kemahasiswaan.
3. Untuk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pembelajaran pada akhir Triwulan I sesuai kegiatan baru berupa Dokumen pemilihan calon penyedia pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran, pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran, Rehabilitasi Laboratorium Pembinaan Akhlak dan Moral, Rehabilitasi Labor Sarana Penunjang Pendidikan Kampus Bukittinggi.

4. Pada Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai rencana baru pada tahap Rekapitulasi pendaftaran Kegiatan Pendanaan PPM Melalui Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) 4 judul, Kegiatan Pendanaan PPM melalui Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus 4 judul, Kegiatan Pendanaan PPM melalui Program Pengembangan Nagari Binaan (PPNB) 24 judul, Kegiatan Pendanaan PPM melalui Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD) 4 judul, Kegiatan Pendanaan PPM melalui Program Kemitraan Masyarakat (PKM) 310 judul, Kegiatan Pendanaan PPM melalui Program Kemitraan Wilayah Antara UNP-CSR atau UNP-PEMDA 4 judul.
5. Untuk kegiatan PTN yang direvitalisasi Sarana dan Prasarana pada akhir Triwulan I baru pada tahap Pembukaan dokumen penawaran calon penyedia barang dan jasa Pengadaan Pekerjaan Lanjutan Tahap III Pembangunan Gedung Labor Microteaching C

BAB IV

PENUTUP

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana program, kegiatan dan anggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan layanan Pendidikan Tinggi. Pemantauan dilakukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana program dan kegiatan sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dapat dijadikan sebagai referensi dalam menyusun rencana program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Universitas Negeri Padang mendapatkan Nilai Capaian Triwulan I tahun 2019 dari Kemenristekdikti sebesar 83.77% dari target yang diharapkan sebesar 100%. Capaian terendah pada Realisasi Anggaran Output yakni dengan nilai 52,05 karena realisasi anggaran pada triwulan I hanya sebesar 10,09%, belum memenuhi target kementerian yaitu sebesar 15%.

Nilai capaian triwulan I tahun 2019 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. Perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada, serta upaya untuk menjamin bahwa pelaksanaan pada triwulan berikutnya dapat mencapai target dan rencana yang sudah ditetapkan.

TIM PENYUSUN



Yusrizal, S.Pd, M.Pd
Tempat Lahir : Padang
Tanggal Lahir: 18 Maret 1980
Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan



Noviardi, S.Kom, M.Kom
Tempat Lahir : Dangau Baru
Tanggal Lahir : 27 Nopember 1974
Jabatan : Kepala Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program



Sespamardi, S.Kom
Tempat Lahir : Bukittinggi
Tanggal Lahir : 17 September 1978
Jabatan : Staf Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program

Evaluasi Pelaksanaan Program ini dibuat terutama sebagai alat untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan anggaran, sekaligus sebagai laporan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Dengan kata lain laporan ini merupakan laporan manajerial untuk mendukung pengambilan kebijakan, terutama pada aspek pelaksanaan anggaran.